



Ciudad Quesada, 15 de setiembre del 2021

DRHN-51-2021- 0498

Página 1

Señora

Ana Lía Espinoza Sequeira

Secretaria Consejo Municipal, Guatuso

Asunto/Ref.: Estado de las rutas 733, 04, 143 y 139

Estimada señora:

Por medio de la presente y en respuesta al oficio sin número enviado por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Guatuso en donde se remite el Acuerdo 5, inciso a), de Sesión Ordinaria # 36-2021, de fecha 07/09/2021, esto sobre las rutas 733-139-143 y 4. Se le informa lo siguiente:

- I. Ruta 733,** La ruta 733 fue tramitada para una Licitación Abreviada ordinaria en diciembre del 2020, está lista para ser subida a SICOP pero se está buscando el presupuesto, y que se actualice la Certificación de fondos que se tenía. Además, se solicitó una imprevisibilidad el 29 de julio del 2021, mediante el informe DRHN-51-2021-0423, debido a las lluvias acontecidas este mes que provoco que la ruta quedara muy dañada, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta de la solicitud, solo verbalmente nos han dicho que como la ruta no quedo totalmente cortada no se puede aprobar la imprevisibilidad.
- II. Ruta 139,** La ruta 139 se recibieron ofertas el 04 de junio, están en etapa de evaluación de las ofertas. Pero se está buscando el presupuesto, y que se actualice la Certificación de fondos que se tenía. No se podría dar fecha de inicio de ejecución de trabajos, ya que depende de muchas variables, como el tiempo que se tarde de revisar ofertas, después seguiría la adjudicación en firme de la empresa, y posteriormente el contrato. Hasta allí nos informan a nosotros, la unidad ejecutora que demos inicio de dichos trabajos.
- III. Ruta 143,** La ruta 143 fue tramitada para una Licitación Abreviada ordinaria en enero del 2021, está lista para ser subida a SICOP pero se está buscando el presupuesto, y que se actualice la Certificación de fondos que se tenía.



Ciudad Quesada, 15 de setiembre del 2021

DRHN-51-2021- 0498

Página 2

- IV. Ruta 4,** De la ruta 4 no sé a qué tramo se refieren, pero esta es una ruta en Asfalto y por el momento no hay ningún contrato activo para atender las rutas asfaltadas, ni contratos de verificación para trabajos de concreto o asfalto, o de materiales.

Atentamente,

Ing. Alexis Hernández Murillo
Ingeniero Encargado Zona 6-2; Región Huetar Norte
Ced. 107850629
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes
CONAVI

Ing. Esteban Coto Corrales
Director Regional, Región Huetar Norte
Ced. 111660807
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

AHM/ecc

C: Archivo / Copiador